

- การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

การตรวจสอบ ควบคุม การตรวจรับพัสดุสำหรับงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอกไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ สายทาง จัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรัตน์ ก่อสร้าง ๒๐๑๕ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญา ๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอกไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ สายทาง จัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรัตน์ ก่อสร้าง ๒๐๑๕ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๖๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญา ๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ที่ ๔๔๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

๑. นายชัยยากรณ์ แสงเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นายพิรพงศ์ โลนไธสง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ

๓. นายอริวัฒน์ สุคันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

บุคคลภายนอกได้แก่ ประชาคมหมู่บ้าน

๑. นายมิน มากมี ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ กรรมการ

๒. นายแวง ดาผา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ กรรมการ

โดยก่อนการการประชุมตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) คณะกรรมการได้ทำการออกตรวจสอบงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบรูป รายการงานก่อสร้าง เมื่อพบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการทุกประการ เมื่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีมติเห็นชอบตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างดังกล่าว

และระหว่างการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะมีการออกตรวจหน้างานตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ซึ่งประชาคมหมู่บ้าน มีบทบาทสำคัญในการกำกับ ตรวจสอบหน้างานก่อสร้าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอกไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลลูกตาไ้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการฯ
	(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)	
	ผู้อำนวยการกองช่าง	
(ลงชื่อ)		กรรมการฯ
	(นายพิรพงศ์ โลงโสง)	
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	(ลงชื่อ)
		(นายอริวัฒน์ สุนค์นธ์)
		นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(ลงชื่อ)		กรรมการฯ
	(นายมิน มากมี)	
	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	(ลงชื่อ)
		(นายแวง ดาผา)
		ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
(ลงชื่อ)		ผู้ควบคุมงาน
	(นายศราวดี อุดหนุน)	
	นายช่างโยธาอาวุโส	(ลงชื่อ)
		(นายสุรัชย์ พันธุ์ดัย)
		ผู้ช่วยนายช่างโยธา



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการฯ
	(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)	
	ผู้อำนวยการกองช่าง	
(ลงชื่อ)		กรรมการฯ
	(นายพิรพงศ์ โลนโสง)	
	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม	
(ลงชื่อ)		กรรมการฯ
	(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)	
	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
(ลงชื่อ)		กรรมการฯ
	(นายมิน มากมี)	
	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	
(ลงชื่อ)		กรรมการฯ
	(นายแวง ดาผา)	
	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	
(ลงชื่อ)		ผู้ควบคุมงาน
	(นายศราวุฒิ อุดหนุน)	
	นายช่างโยธาอาวุโส	
(ลงชื่อ)		ผู้ควบคุมงาน
	(นายสุรัชชัย พันธุ์ดัย)	
	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้
ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่
๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายพีรพงศ์ โลนโธสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายมิน มากมี)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายแวง ดาผา)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายศราวุฒิ อุดหนุน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายสุรัชย์ พันธุ์ดุย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายพีรพงศ์ โสนโรสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายมิน มากมี)

ประธานชมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายแวง ดาผา)

ประธานชมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายศราวุฒิ อุดหนุน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายสุรชัย พันธุ์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้
ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่
๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายพิรพงศ์ โสนโรสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายมิน มากมี)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายแวง ดาผา)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายศราวุฒิ อุดหนุน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายสุรชัย พันธุ์ด้อย)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอกไม้ - บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕ ตร.ม.
สัญญาจ้างเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เริ่มสัญญา ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
แล้วเสร็จวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวม ๑๒๐ วัน ค่าก่อสร้าง ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒,๘๕๐๐ บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายสุรัชย์ พันธุ์ชัย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายศรารุณี อุดหนุน)
นายช่างโยธาอาวุโส


(ลงชื่อ)  (นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายพิรพงศ์ โลนโธสง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประธานกรรมการตรวจงานจ้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายอริวัฒน์ สุคันธ)
ห้กักรัพพักร บุคคลที่หนุณกร

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายแวง ดาผา)
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายมิน มากมี)
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้
ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่
๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายพิรพงศ์ โคนไธสง)

กรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

กรรมการฯ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายมิน มากมี)

กรรมการฯ

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายแวง ดาผำ)

กรรมการฯ

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ อุดหนุน)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรชัย พันธุ์ดุย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ควบคุมงาน



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายชัยยากรณ์ แสงเชียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายพิรพงศ์ โลนโธสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายมิน มากมี)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายแวง ดาผำ)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายศราวดี อุดหนุน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายสุรัชย์ พันธุ์ด้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้
ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่
๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายพิรพงศ์ โกลนโธสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายมิน มากมี)

ประธานชมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายแวง คำผา)

ประธานชมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายศราวุฒิ อุดหนุน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายสุรัชชัย พันธุ์ด้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายพิรพงศ์ โฉนโสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอริวัฒน์ สุกันท์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายมิน มากมี)

ประธานชมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายแวง ดาผา)

ประธานชมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายศราวุฒิ อุดหนุน)


นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายสุรชัย พันธุ์ด้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้
ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่
๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายพีรพงศ์ โฉนโสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายมิน มากมี)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายแวง ดาผา)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ อุดหนุน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรัชย์ พันธุ์ด้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ควบคุมงาน



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายพิรพงศ์ โจนโธสง)

กรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

กรรมการฯ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายมิน มากมี)

กรรมการฯ

ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายแวง ดาผา)

กรรมการฯ

ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายศรวุฒิ อุดหนุน)

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายสุรัชย์ พันธุ์ตุ้ย)

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุดตาไก้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายพิรพงศ์ โสนไธสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายมิน มากมี)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายแวง ดาผา)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายศรวุฒิ อุดหนุน)

นายช่างโยธาอาวุโส


ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรัชย์ พันธุ์ด้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ควบคุมงาน



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุดตาไก้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายพิรพงศ์ โลงโสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายมิน มากมี)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายแวง ดาผา)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ อุดหนุน)

นายช่างโยธาอาวุโส


ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรัชัย พันธุ์ด้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ควบคุมงาน



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายพิรพงศ์ โลงโธสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายอริวัฒน์ สุกันต์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายมิน มากมี)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายแวง ดาผา)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายศรารุณี อุดหนุน)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรัช พันธ์ตุ้ย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ควบคุมงาน



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายพิรพงศ์ โลงโธสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายมิน มากมี)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายแวง ดาผา)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายศราวุฒิ อุดหนุน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายสุรชัย พันธุ์ดู่)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาดอก ไม้-บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลลูกตาไก่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร สัญญาเลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายพิรพงศ์ โจนโรสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายมิน มากมี)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายแวง ดาผา)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ อุดหนุน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรชัย พันธุ์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ควบคุมงาน